

## Gemeinsamer Eilantrag von Bündnis 90/Die Grünen und CDU zum Thema: Sanierung der Laufbahn am Stadion

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

während der letzten Haushaltsberatungen ist beschlossen worden, in 2021 die dringend erforderliche Sanierung der Laufbahn im Stadion endlich durchzuführen. Die dafür erforderlichen Mittel wurden im Rat dafür bereitgestellt.

Um die Arbeiten an der Laufbahn dieses Jahr auch durchführen zu können, ist es zwingend erforderlich, die Ausschreibungen noch vor Ostern 2021 auf den Weg zu bringen. Zur Sanierung der Laufbahn sollte der Sommer diesen Jahres und somit eine möglichst lange Trockenperiode genutzt werden. Vom 25. Juni bis zum 29. Juli sollten dementsprechend Kunststoffbahn und Hauptplatz gesperrt werden. Mit Rücksicht auf den Trainingsbetrieb des SV Atlas, der ja im August wieder beginnt, hat man sich auf diesen Zeitraum geeinigt.

Nun hat sich der SV Atlas „zu Wort gemeldet“, da noch nicht klar ist, ob der Norddeutsche Fußballverband, die laufende Saison über den 30. Juni verlängert, somit der Hauptplatz im Stadion vom SV Atlas auch im/ab Juni weiter genutzt werden „muss“ (siehe auch Bericht im dk vom 18.03.2021). Dies hätte zur Folge, dass die Sanierung der Laufbahn entgegen des Beschlusses auch 2021 NICHT durchgeführt werden kann, sollte eine Nutzung des Hauptplatzes durch den SV Atlas während des Frühsommers/Sommers erfolgen. Begründet wird dies u.a. damit, dass der Hauptplatz im Stadion der einzige regionalligataugliche Platz in Delmenhorst sei. Inwiefern die Frage erörtert worden ist, ob dies tatsächlich der Fall ist bzw. ob nach Alternativen gesucht wurde, inwiefern es tatsächlich unmöglich ist, auf andere Plätze in Delmenhorst **ODER** in der Region auszuweichen (zumal dann Ferien sind), kann zurzeit nicht gesagt werden. Letztlich geht es hier im Falle einer evtl. Verlängerung der Saison um ca. drei Heimspiele.

Während der Haushaltsberatungen war es zwischen Politik und Verwaltung unstrittig, dass die Sanierung der Kunststoffbahn zwingend erforderlich ist. Auf Antrag wurde die Sanierung dann auch - wie 2019 bereits in Aussicht gestellt - in das Jahr 2021 vorgezogen. Hinter diesem Beschluss versammelten sich alle Fraktionen nicht nur im Rat, sondern wurde von teilnehmenden Ratsvertretern auch bei der Jahreshauptversammlung des DTV im November letzten Jahres bekundet. Bekanntermaßen sind die Delmenhorster Leichtathleten in diesem Verein „beheimatet“.

Wie aus Kreisen des Sports zu erfahren ist, soll im **April(!)** (erneut) entschieden werden, ob die Sanierung der Laufbahn gemäß Beschluss im Sommer 2021 durchgeführt oder ob die Sanierung zugunsten einer (bis dato noch nicht beschlossenen) Verlängerung der Saison zugunsten des SV Atlas wiederholt verschoben werden soll. Wie zu erfahren war, soll diese Entscheidung wohl auch

nicht durch den Rat (wo sie meines Erachtens hingehören würde) sondern lediglich im nächsten VA getroffen werden. Der tagt jedoch erst nach den Osterferien.

**Wir möchten dringend darauf bestehen, dass die Politik an der bereits beschlossenen Sanierung der Kunststoffbahn in diesem Jahr festhält. Dies auch im Hinblick von entstehenden Mehrkosten, die bei einer weiteren Verzögerung der Sanierung sicher anfallen würden. Die Verwaltung soll beauftragt werden, in Absprache mit dem SV Atlas -für den Fall, dass die Saison tatsächlich „in die Verlängerung geht“- nach Lösungsmöglichkeiten in Delmenhorst und/oder der Umgebung zu suchen.**